




Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 238
«Центр развития ребенка – детский сад»

Совершенствование процесса подготовки пакета документов для направления ребенка на ПМПК

Кемерово 2022





Паспорт проекта

«Совершенствование процесса подготовки пакета документов для направления ребенка на ПМПК»

Заказчик: О.А. Шипунова – заведующий МАДОУ № 238 «Центр развития ребёнка – детский сад»

Процесс: Подготовка пакета документов для направления ребенка на ПМПК

Границы процесса: от получения родителем перечня документов до сбора готового пакета документов

Обоснование:

1. Несвоевременное предоставление отдельных документов(характеристик, справок о прохождении медицинской комиссии, согласий родителей и др.)
2. Несогласованность действий участников процесса по подготовке пакета документов для направления ребёнка на ПМПК.



Паспорт проекта

«Совершенствование процесса подготовки пакета документов для направления ребенка на ПМПК»

Цель: сокращение временных затрат на подготовку пакета документов для направления ребенка на ПМПК.

Эффекты:

1. Соблюдение сроков подготовки пакета документов для прохождения ПМПК воспитанниками.
2. Удовлетворенность всех участников процесса по подготовке пакета документов для направления ребенка на ПМПК.

Сроки: с 01.02.2022 по 30.05.2022



Команда проекта

№		ФИО		Должность
1.	Руководитель проекта	Глебова Александровна	Лилия	Старший воспитатель
2.	Команда проекта	Кореневская Николаевна	Татьяна	Учитель - логопед
		Черкасова Ульяна Андреевна		Учитель -логопед
		Копылова Анна Юрьевна		Педагог - психолог
		Чебыкина Геннадьевна	Екатерина	Педагог - психолог



Легенда проекта



- Учитель - логопед



- Педагог - психолог




- Воспитатель



- Родители




- Заведующий



- Председатель ППк




Работа команды над проектом






Работа команды над проектом





Работа команды над проектом





Работа команды над проектом






Карта текущего состояния процесса


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ РЕБЕНКА НА ПМПК

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ РЕБЕНКА НА ПМПК

РЕБЕНКА НА ПМПК



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



Легенда

- Бизнес-план
- Бизнес-план
- Бизнес-план
- Бизнес-план
- Бизнес-план
- Бизнес-план


- Бизнес-план
- Бизнес-план
- Бизнес-план
- Бизнес-план
- Бизнес-план
- Бизнес-план

817-39510

21.06
№ 106
817-39510



Анализ проблем (метод «5 Почему»)





Анализ проблем (метод «5 Почему»)




Долгое ожидание приема к узким специалистам

Большая загруженность или отсутствие узких специалистов ГАУЗ «ГКДКБ» № 2

Включить в договор о сотрудничестве МАДОУ № 238 и ГАУЗ «ГКДКБ № 2» пункт о дополнительном осмотре детей узкими специалистами для направления их на ПМПК




Анализ проблем (метод «5 Почему»)



**Отсутствие
ребенка в
детском саду**

Болезнь

**Нарисовать
рисунок
дома**





Анализ проблем (метод «5 Почему»)




**Отсутствие
учителя –
логопеда на
рабочем месте**

Болезнь

**Делегирование
полномочий
другому члену
ППк**



Анализ проблем (метод «5 Почему»)



**Запрос узкого
специалиста ГАУЗ
«ГКДКБ №2»
предоставить документ от
МАДОУ**

**Сомнение в
постановке точного
диагноза**

**Включить в
перечень
необходимых
документов
психолого-
педагогическую
характеристику
для ПМПК**

Анализ проблем (метод «5 Почему»)



**Совмещение
должности педагога-
психолога и
воспитателя**

**Отсутствие
педагога-психолога**

**Принять
педагога-
психолога**



Анализ проблем (метод «5 Почему»)

**Отсутствие
председателя Шк**

Приказ УО

**Установить
сроки подписи
документов**



Анализ проблем (метод «5 Почему»)



**Нет возможности
сразу поставить
печать на документы
у заведующего**

**Печать на другом
корпусе**

**Изготовить
2 печать
«Для
документов»**



Пирамида проблем

Уровни:



Региональный



Муниципальный 1




ДОУ 7





Карта целевого состояния





План мероприятий

№	Проблема	Коренная причина	План мероприятий
1.	Долгое ожидание родителей	Несовпадение графиков работы учителя-логопеда и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся	Изменить график работы учителя - логопеда
		Отпуск родителей	Оформить доверенность на право получения и передачи документов иным лицам
2.	Долгое ожидание приема к узким специалистам	Большая загруженность или отсутствие узких специалистов ГАУЗ «ГКДКБ №2»	Включить в договор о сотрудничестве МАДОУ № 238 и ГАУЗ «ГКДКБ №2» пункт о дополнительном осмотре детей узкими специалистами для направления детей на ПМПК
3.	Отсутствие ребёнка в детском саду	Болезнь	Нарисовать рисунок дома
4.	Отсутствие учителя – логопеда на рабочем месте	Болезнь	Делегирование полномочий другому члену ППк
5.	Запрос узкого специалиста ГАУЗ «ГКДКБ №2» предоставить документ от МАДОУ	Сомнение в постановке точного диагноза	Включить в перечень необходимых документов психолого – педагогическую характеристику для ПМПК
6.	Совмещение должности педагога - психолога	Отсутствие педагога - психолога	Принять педагога - психолога
7.	Отсутствие председателя ППк	Приказ УО	Установить сроки подписи документов
8.	Нет возможности сразу поставить печать на документы у заведующего	Печать на другом корпусе	Изготовить 2 печать «Для документов»



Эффекты

Сокращение процессов:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	
Сокращение временных затрат на подготовку пакета документов для направления ребенка на ПМПК	43200 минут	21600 минут	Уменьшение в 2 раза



Спасибо за внимание!



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

<http://madou238.ru/>